

Uppgift	Deadline	Oktober												November						
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4				
Plantering	10/23/2013																			
Skiss	10/23/2013																			
Struktur	10/25/2013																			
Formulärskapande	10/26/2013																			
Stilmall	10/30/2013																			
Detaljusteringar	11/1/2013																			
Tillgänglighetsanalys	11/1/2013																			
Förberedelse av Presenation	11/3/2013																			
Pressenation	11/4/2013																			